

**Primer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017**

Periodo: **ENERO - MARZO 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
<b>Sin convenio para el otorgamiento de subsidios firmado al 31 de marzo de 2017</b>														
Sin proyectos con recursos asignados	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	Sin metas asignadas	NA	0%	0%