

Primer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: **ENERO - MARZO 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 03 de marzo de 2017														
Sin proyectos con recursos asignados	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	Sin metas asignadas	NA	0%	0%