

Cuarto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 2017

Periodo: **OCTUBRE - DICIEMBRE 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de mayo de 2017														
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF QUINTANA ROO)														
Fortalecimiento de la red de transporte adaptado para personas con discapacidad en el estado de Quintana Roo	OPB BJ SOL FCP	Chetumal Cancún Playa del Carmen Felipe C. Puerto	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF Quintana Roo)	\$8,440,242.00	\$8,347,399.34	\$8,202,449.96	\$8,202,449.96	\$8,202,449.96	\$8,202,449.96	15.00	Vehiculos	Cyma Motors, S.A de C.V.	100%	100%